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мкр Наименование улиц 8 ноя 9 ноя 10 ноя 11 ноя 14 ноя 15 ноя 16 ноя 17 ноя 18 ноя 21 ноя 22 ноя 23 ноя 24 ноя 25 ноя 28 ноя 29 ноя ] 30 ноя 1 дек 2 дек 5 дек 6 дек 7 дек 8 дек
ул. Кузьмина, 22, 24, 26, 28, 32

:: ] .......

ул. Свободы, 40,42,44,46,48

ул. Кузьмина, 18 :

со ул. Нефтяников, 2

ул. Свободы, 36,38
ул. Нефтяников, 5
ул. Свободы, 8,10,10/1 1
ул. Нефтяников, 1
ул. Кузьмина, 12,14

О) ул. Первомайская, 8

ул. Кузьмина, 10

ул. Свободы, 8/2, 8/1
ул. Кузьмина, 2

т - ул. Сутормина, 2
ул. Ленина, 14
ул. Львовская, 6а
ул. Свободы, 19,17

00 ул. Садовая, 14 ........
ул. Нефтяников, 9,11а ...............

ю ул. Свободы, 16,16/1,16/2

CN ул. Строителей 4,6
ул. Советская 2 *...

СМ
ул. Строителе 2/3,2/2,2/1,2

СО
ул. Ленина 6,4,4/2,6/1,6/2

,

ул. Сутормина 6,8,10 '

ул. Ленина 4/1
;

мкр Наименование улиц 9 дек 12 дек 13 дек 14 дек 15 дек 16 дек 19 дек 20 дек 21 дек 22 дек 23 дек 26 дек 27 дек 28 дек 29 дек 30 дек 9 янв 10 янв 11 ЯНВ I 12 янв 13 янв 16 янв 17 янв
со ул. Ленина 8,10,12

ул. Сутормина 4

ю ул. Строителей 1,3,1/1 ................

ул. Сутормина 12,12/1

to ул. Сутормина 14,16 ...............—
т~ ул. Строителей 3/4,3/3,3/2

•ч- пр. Победы, 24,26,28
ул. Строителей 3/5

<

4J- ул. Новая 3, ул. Геологов 1 -
ул. Строителей 19,11,11/4,7/1 - ............. j

h- ул. Заречная 1,1/1,1/2,1/3 .... ------------------1

со ул. Заречная 16 ,
ул. Губкина 17

со ул. Заречная 14,14/1,16/2,16/3
со пр. Победы, 2,4,8,10

— — .— | _

I
ул. Садовая 13 '

i

ул. Заречная 15,15/1
ул. Нефтяников 14
пр. Победы 14,16,17,18
пр. Театральный 1,3
ул. Заречная 4

мкр Наименование улиц 18 янв| 19 янв 20 янв 21 янв 22 янв
пр. Победы 14,16,17,18 I
пр. Театральный 1,3
ул. Заречная 4 .... .... I i

30.11.16 - Работа по заявкам
30.12.16 - Работа по заявкам

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)


